

## Laporan Kerja Harian

Nama: Elian Afriliana (IT Dev)

Tanggal: Selasa, 10 Februari 2026

Project: **SOBAT HR (Mobile, Web, API)**

### Pekerjaan yang Dilakukan

No	Kegiatan	Detail	Status
1	Fix Approval Timeline UI	Debugging dan memperbaiki timeline persetujuan yang tidak menampilkan data approver. Menambahkan fallback logic ke HRD/COO di RequestController.php agar request tidak masuk status "pending" tanpa approver	✅ Selesai
2	Seeding Data Roles & Users	Membuat route /seed-roles dan /seed-users untuk menanamkan data role (COO, HRD) dan user terkait ke database karena CLI PHP bermasalah	✅ Selesai
3	Fix Duplikasi Request	Implementasi cache lock (idempotency) di RequestController untuk mencegah duplikasi pengajuan saat double-tap/double-submit	✅ Selesai
4	Optimasi Upload Foto Absensi	Perbaiki proses upload foto selfie saat absensi untuk meningkatkan stabilitas	✅ Selesai
5	Pembuatan Halaman Privacy Policy	Membuat halaman Kebijakan Privasi di sobat-web ( /privacy-policy ) sebagai syarat publikasi Google Play	✅ Selesai

6	Konfigurasi Release Signing	Setup keystore, key.properties, dan konfigurasi build.gradle.kts untuk release signing Android App Bundle	✅ Selesai
7	Build & Upload AAB ke Google Play	Build app bundle (64.3MB) dan upload ke Google Play Console untuk pengujian internal	✅ Selesai
8	Deklarasi Ad ID & Internal Testing	Menyelesaikan deklarasi ID iklan dan setup internal testing di Google Play Console	✅ Selesai

---

### File yang Dimodifikasi

Backend (sobat-api):

app/Http/Controllers/Api/RequestController.php — Fix approval logic + idempotency lock

app/Services/ApprovalService.php — Review logic approver

routes/web.php — Tambah route debug & seeding

Frontend (sobat-web):

src/app/privacy-policy/page.tsx — [NEW] Halaman kebijakan privasi

Mobile (sobat-mobile):

android/app/build.gradle.kts — Konfigurasi release signing

android/key.properties

— [NEW] Keystore config

### Kendala

PHP CLI tidak berfungsi → diatasi dengan route web sebagai pengganti artisan command

Java tidak terdeteksi untuk

keytool

→ diatasi menggunakan Java bawaan Android Studio

AAB awalnya signed debug mode → diatasi dengan konfigurasi release keystore

### Rencana Selanjutnya

Menunggu hasil internal testing dari Google Play

Testing submit request baru untuk validasi fix approval timeline

Lanjut develop/debug fitur lainnya di local environment

Nama: Edy (Creative Design)

Tanggal: Selasa, 10 Februari 2026

### 1. Design Pricelist Hans (Revisi Done)

Yang di kerjakan : Request Perubahan pada isi, ukuran teks, dan penyesuaian tampilan pricelist.

Kendala : -

Solusi : Selesai mengerjakan Desain Price List, di sesuaikan dengan request dari Pak Furqon mengenai tema, warna, font, dan isi.

Next Actions : Ke project selanjutnya

### 2. Desain poster untuk Imlek dan Puasa (On Progress)

Yang Dikerjakan : Proses pengerjaan poster dan video ucapan imlek dan puas

Kendala : -

Solusi : -

Next Action : Brainstorming terhadap desain lama yg pernah di buat

### 3. Struktur Organisasi (On Progress)

Yang di kerjakan : Pembuatan Struktur organisasi Bisnis Unit FnB, Wrapping, Bussiness Development, Money Changer, Mini Market, Hans, Reflexology, Cellular

Kendala : Kendala di device lemot dan sempat hang/ tidak merespon saat mengerjakan

Solusi : -

Next Action : Menunggu informasi Selanjutnya